

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2022 года

1. Наименование проекта: Ремонт внутрипоселенческой дороги.

2. Место реализации проекта:

1	Наименование поселения Новосибирской области (далее – поселение): <u>Булатовский сельсовет</u>
2	Наименование города, поселка, сельского населенного пункта: <u>Деревня Новокаменево</u>
3	Месторасположение объекта, предлагаемого для реализации инициативного проекта (указывается адрес): <u>632353 Новосибирская область, Куйбышевский район деревня Новокаменево, ул. Центральная</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

№	Наименование показателя	Показатель (руб.)
1	Субсидия из областного бюджета Новосибирской области	465563,28
2	Средства бюджета поселения	98285,00
3	Инициативные платежи:	75000,00
а)	Денежные средства граждан	30000,00
б)	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (при наличии)	45000,00
	ИТОГО	638 848,28

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	8160,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	8160,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	465563,28
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	98285,00
Собственные средства жителей поселения	25000,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	50000,00
Итого:	638848,28

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	8160,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	8160,00

7. Период реализации проекта:


Начало реализации проекта: август 2022 года


Завершение реализации проекта: ноябрь 2022 года

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографий в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Глава муниципального образования  /Н.И.Чегодаева/

Руководитель инициативной группы  /Т.Н.Сухова/